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Depuis 2001, le Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun et de la Veules a réalisé des
aménagements d’hydraulique douce en utilisant des techniques de génie végétal de type fascine.

54 sites sont présentés dans cette analyse, qui a pour but de formaliser et partager I'expérience
acquise, et de mettre en évidence :

o la diversité des situations,

e les conditions techniques, administratives et financiéres de leur mise en ceuvre

o |'évolution dans le temps de tels dispositifs.

Elle permet également d'établir une feuille de route pour le suivi a venir de ces aménagements
(réparations, entretien, surveillance).

L'ensemble des sites a été visité entre octobre 2013 et avril 2014.

Les aménagements réalisés depuis 2012 (sites n°® 52 a 56) ne font pas l'objet de fiche, faute de
recul suffisant sur leur évolution.

Mis a part quelques cas, chaque fiche correspond a un aménagement de type fascine.

DIFFERENTES TECHNIQUES

Trois techniques ont été mises en ceuvre : caisson mort, caisson vivant et tressage.
Soit au total 1552,5 m, répartis de la fagon suivante:

682 meétres de caisson mort
répartis sur 24 sites

292,5 métres de caisson vivant
répartis sur 17 sites

578 metres de tressage
répartis sur 14 sites
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Le choix des techniques prend en compte les caractéristiques du site et les souhaits du (des)
exploitant(s) et/ou propriétaire(s).

Le caisson est la technique de base. Avec l'accord de I'exploitant, le caisson vivant est privilégié
de fagon a disposer sur place des matériaux pour le renouvellement du bourrage a l'occasion de
I'élagage des arbres. Toutefois, quand I'exploitant ne veut pas qu'une haie se développe, ou en
absence de matériaux de saules (pieux ou branches) disponibles au moment de la réalisation, un
caisson dit « mort » a été réalisé.

La technique du tressage a été utilisée pour traiter des linéaires plus longs, de I'érosion
régressive de talus ou des écoulements trés minimes.

Les matériaux utilisés sont majoritairement des pieux de chataigniers pour les caissons morts et,
des pieux de saules pour les caissons vivants et les tressages. Afin de limiter les co(its, les pieux
de saules et de chataigniers ont parfois été implantés en alternance sur les caissons vivants.

Les branches de hétres ont, dés le début, été privilégiées pour le bourrage des caissons morts et
vivants, et ce pour deux raisons :

- les bouts de branches fins et ramifiés, rassemblées en fagots, forment d’excellents filtres

- la dégradation lente de ce bois mort garantit une plus grande longévité des bourrages.
En fonction des opportunités, certains bourrages de caissons ont été réalisés avec d'autres
produits d’élagage (noisetiers, tilleuls, ...).
Dans certains cas, des fagots de saules ont été posés a la base du bourrage des caissons vivants
(mais il s’est vite avéré que la reprise végétative de ces gaules était trés faible ; cette technique a
été rapidement abandonnée).
Les tressages sont réalisés en gaules de saules exclusivement.

CONDITIONS TECHNIQUES

Les fascines ont été mises en
place a [l'aval d'impluviums
allant de 0,5 a 250 ha. Toutefois, 20 —

les 3/4 des sites traitent un
I I M nb sites

Taille des impluviums

15 +—

impluvium inférieur ou égal a 20
ha, et presque la moitié d’entre eux 10 +
traite un impluvium de moins de 5

ha. Cet impluvium amont ne 3
concerne bien souvent qu‘une 0 -
parcelle agricole. 0-5ha 5,5-10 ha 11-20 ha >20 ha

Les dispositifs situés en aval de bassin versant de plus grande taille assurent la protection
rapprochée d'ouvrages, ou participent a une démarche collective. Toutefois, au démarrage de
ces opérations, des surfaces dimpluviums ont parfois été mal estimées et la fonctionnalité des
fascines mal appréciée.

Au fil du temps, les fascines ont été implantées a I'aval dimpluvium de quelques hectares.
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Une premiere vague de réalisation a eu lieu entre 2002 et 2004, avec presque 1 km de

fascines (60% des réalisations totales) sur la moitié des sites.

Les réalisations suivantes ont été faites de fagon plus modérée, tant en nombre de sites qu’en
linéaire de fascine par site, sur la période 2006 a 2009.

Cette diminution des réalisations s’explique de la fagon suivante :

- l'expérience a montré rapidement que dans certaines conditions (impluvium trop

grand, forme du talweg insuffisamment prononcée) les fascines n’étaient pas adaptées

voire vite obsolétes

- les opportunités de réalisation avec des exploitants volontaires se sont réduites au fil

du temps d'une part, et les sites sensibles repérés par I'animatrice agricole ont été

équipés d'autre part.

- l'entretien du parc existant de fascines est privilégié par rapport a de nouvelles

réalisations. Il consomme déja une partie des matériaux et du temps disponibles ; prés

de la moitié des dispositifs ont fait I'objet d’une ou plusieurs interventions depuis leur

création.

FONCTIONALITE

Les 4/5 des dispositifs ont été mis en place dans le but de ralentir les écoulements et enrayer les
les autres dispositifs ont pour fonction de sédimenter les
particules transportées dans les ruissellements sans qu'il y ait de forme d‘érosion manifeste en

phénomenes d‘érosion en aval ;

amont (phénomeénes d'érosion diffuse).

Sur plus de la moitié des 54 sites, le dispositif assure la protection rapprochée voire immédiate

d’ouvrage (10 sites), d’habitations (9 sites) ou de voirie (10 sites).
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CONTEXTE HUMAIN, ADMINISTRATIF

= Maitrise fonciére

Cing dispositifs ont été réalisés sur des parcelles du S.M.B.V. pour la protection rapprochée
d’ouvrage de lutte contre les inondations.

Deux dispositifs ont été mis en place dans une cavée communale.

Pour le reste, ils sont situés sur des propriétés privées, dans le cadre d'une convention pour 25
sites. Toutefois, 10 de ces conventions sont désormais caduques en raison du changement
d’exploitant ou de forme sociétaire de la structure exploitante.

= Démarche collective

14 fascines s'inscrivent dans une démarche collective de bassin versant, soit ' des sites :
- cascade de fascines sur un talweg,
- opération Agrifaune avec mise en place de haies cynégétiques sur le bassin versant,
- aménagement de chemin communal pour la réduction des écoulements boueux,
- implantation de fascine en mitoyenneté sur la limite entre deux parcelles.

Pour 11 sites (20 % des cas), on considere que les exploitants participent a la gestion du
dispositif sous différentes formes : contribution au chantier en assurant le battage des pieux, en
acheminant les matériaux sur place, élagage des arbres ou un entretien soigné; leur
participation se résume parfois au fait de laisser une bande herbeuse non cultivée, d'étre capable
d'adapter le dispositif et de le faire évoluer pour atteindre l'objectif poursuivi (voir ci-apres
« évolution des dispositifs »), de modifier des pratiques culturales.

Pour 8 autres sites, les communes ont participé. La plupart du temps elles ont mis a disposition
un employé communal lors du chantier ou de la taille des arbres, et/ou ont assuré |'entretien des
abords, sans que cela ne soit formalisé dans une convention.

Sur ces mémes sites, exploitants et communes assurent la surveillance et préviennent le syndicat
de I'évolution du dispositif. Il s'agit Ia d'un mode de « gestion » idéal.

= Entretien

Force est de constater, que I'entretien de ces dispositifs n'est pas pris en charge par les
exploitants, bien que cela soit stipulé dans les conventions (quand il y en a). Le syndicat a assuré
cet entretien dans les situations avec des enjeux de protection, quand le développement des
arbres occasionnait une géne, ou en cas de besoin en matériaux pour de nouvelles réalisations.
Dans le meilleur des cas, il a été aidé par |'exploitant ou la commune.

L'équipe technique est ainsi intervenue sur 23 sites pour réparer, tailler, rallonger, etc. Certains
sites ont fait I'objet de plusieurs interventions (cas de protection rapprochée d'ouvrage ou
d’'habitation).

L'objet de cette synthése est aussi de voir le devenir de tous ces dispositifs au fil des ans, en
particulier 1a ol le syndicat n’est pas intervenu.

Une commune est signataire de 4 conventions pour I'entretien, en particulier la taille des arbres
(Sotteville sur Mer, sites n° 5, 6, 7, 7 bis), qu'elle réalise difficilement.
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Aucun exploitant n'a eu l'initiative de tailler et re-confectionner un bourrage de
caisson par exemple. Contrairement a ce qui était espéré en développant ces
dispositifs simples, il n'y a pas eu de réelle appropriation de la technique, méme pour
I'entretien.

COUT et FINANCEMENT DES OPERATIONS

Le colt de ces opérations est de 57 307 € HT,
correspondant essentiellement a la location de mini-
pelle pour le battage des pieux et l'ancrage des
fascines, et 'achat de matériaux les premiéres années.
Le syndicat est désormais autonome pour
I'approvisionnement en branches et pieux de saules,
seuls les pieux de chataigniers pour les caissons sont
achetés.

Les partenaires que sont la Région Haute-Normandie,
I'Agence de I'Eau et I'Etat (Ministére de l'agriculture)
ont apporté une participation financiére a hauteur de
50 ou 80 % soit au total 32576 €, sur 34 sites
correspondant @ 70 % du linéaire total. Le taux de
subvention moyen sur ces opérations est 57 %.

L'équipe technique de la cellule riviere et I'animatrice agricole assurent la préparation et la
conduite des chantiers. Ce sont au total sur 12 ans, 265 jours de technicien et d’agent
d’entretien et 120 jours d’animation. L'auto-approvisionnement en matériaux grace a la
confection de pieux et de fagots lors de chantiers de taille sur la riviere notamment, correspond a
la moitié du temps de technicien et d'agent.

A cela s'ajoutent deux chantiers d'insertion mobilisés en 2003 puis en 2005, pour un colit de
22 000 €.

En 2012, le colit moyen de terrassement et battage de pieux est de 7 €/ml de tressage ou de
caisson. L'achat de pieux de chéataigniers pour les caissons est de 6,5 €/ml.

L'achat de pieux et gaules de saules au démarrage de ces opérations multiplie par 3 le coit du
tressage et par 2 celui des caissons.

Compte tenu des grandes disparités sur les 12 années dexpérience, un colt moyen au métre
linéaire n'est pas significatif.

Nota béné : certaines opérations « fascines » comprenaient des petits travaux d'hydraulique douce de type fossé,
noue ; le montant de ces terrassements est évalué a 7 000 € HT, compris dans le coiit total annoncé ici et les
subventions pergues.
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LOCALISATION des AMENAGEMENTS

Les fascines sont localisées sur 15 communes (parmi les 38 que comptent le syndicat).

Les bassins versants en amont de Veules-les-Roses et Sotteville-sur-Mer comptent a eux seuls 20
aménagements.

Le bassin versant de Luneray ainsi que les versants du Dun accueillent 18 autres sites.

Le reste se répartit sur I'ensemble du territoire.

Voir la carte en annexe,

Remarque : la carte de localisation reprend I'ensemble des sites existants en 2014, y compris les fascines récemment
implantées et non intégrées dans cette analyse. Par ailleurs, sur quelques sites se trouvent deux aménagements
figurant de fagon individualisée sur la carte. Cette derniere comprend donc au total 65 aménagements (et non 54 sites
comme présenté dans ce document).

EVOLUTION DES DISPOSITIFS

L'objectif de ce bilan est de faire une photographie de I'état actuel des dispositifs aprés 8 a 10
ans de fonctionnement pour la majorité d’entre eux.

Trois classes ont été définies pour qualifier leur état fonctionnel /non fonctionnel, ou
disparu, quand I'aménagement est disparu.

1/3 des sites sont fonctionnels, et la moitié de ces sites nécessite réparations.

Parmi les sites non fonctionnels ou disparus, d’autres aménagements ont pris le relai et
assurent désormais le réle hydraulique attribué a la fascine. Ils représentent 1/3 des sites non
fonctionnels ou disparus. Cette « évolution » était parfois attendue dés la mise en oeuvre, la
fascine n'étant la que pour assurer un role hydraulique provisoire (implantation d’une haie
hydraulique simultanément) ou pour conduire I'exploitant @ modifier ses pratiques culturales
(c'est le cas de sites ayant évolué en « banquettes herbeuses », ou le dysfonctionnement
hydraulique initial n'étant d{i qu’a peu de choses).

Le schéma ci-aprés reprend ces évolutions et indique I'action (ou non) du syndicat dans les
années a venir. Ainsi a été élaboré la « feuille de route » de suivi des dispositifs, avec la
définition de 3 classes :

- surveillance du site, et entretien si besoin

- surveillance, entretien et réparations

- fin du suivi par le syndicat.
Le suivi des dispositifs est détaillé ci-apres.
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ETAT a faire par smbyv nb de sites (%)
//’/’//”/’,,,—0 =>surveillance a poursuivre 9 17,6 %
FONCTIONNEL » A REPARER —— =&surveillance A poursuivre et réparations 8 15,6 %

>

NON FONCTIONNEL
\» <> fin du suivi mais autre dispositif mis en place | 4 7.8 %

=>fin du suivi mais propositions a faire

n
+
A"

19,6 %

BANQUETTE HERBEUSE |, zone non

cultivée, réle hydraulique assuré 8 15,6 %

DISPARU » 2 fin du suivi, surveillance sur certains sites 9 17,6 %

\, autre dispositif mis en p!ace/ 3 5,8 %

(haie, remise en herbe)
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L'évolution des dispositifs est-elle liée a certains critéres techniques ?

Pour répondre a cette question, les 3 classes d'état (fonctionnel, non fonctionnel et disparu) ont
été complétées par « banquette herbeuse » (et autre dispositif relai comme une haie) et «a
réparer » (ce qui permet de nuancer I'état des sites fonctionnels).

= impluvium
Taille (ha) Non fonctionnel ou | Banquette | Fonctionnel a Fonctionnel Total
disparu herbeuse réparer
20 haet + 6 3 5 0 14
11320 ha 4 3 1 3 11
5,5a10 ha 5 0 1 5 11
0Da5ha 10 2 2 4 18
TOTAL 25 8 9 12 54
Etat des aménagements en fonction de ?i alu;lfn (Ijes_ diSSOSitlifS dsituz%s hé
Fimalavismn aval d'impluvium de plus de a
e n‘est fonctionnel, I%@volution des
— W non fonct/disparu taille de Iimpluvium. Ainsi, plus de

la moitié des fascines situées sur les

ﬂ-ﬁilﬂi ® banquette herbeuse plus petits impluviums a disparu.

15 ‘| fascines ne semble pas liée a la
g T P T i
® fonctionnel +/- &

DaSha 55210 11a320ha 20ha+ 2
réparer

ha
= fonctionnalité
Fonctionnalité Non fonctionnel Banquette Fonctionnel a Fonctionnel Total
ou disparu herbeuse réparer
Sédimentation 5 0 4 1 10
Ralentissement 20 8 5 11 44

Etat des aménagements en fonctionde la

. : " )
fonctionnalité Mise a part [évolution en

banquette herbeuse qui ne

43 . concerne pas les sites avec une
20 ® non fonct/disparu fonction de sédimentation, les
15 évolutions sont similaires quelle
g ® banquette herbeuse que soit la fonctionnalité du
| dispositif.

5 _ :

m fonctionnel +/- &
O-- T —5 réparer

sédimentation ralentissemant
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- type
type Non fonctionnel | Banquette | Fonctionnel @ | Fonctionnel Total
ou disparu herbeuse réparer
Caisson mort 1 6 5 3 25
Caisson vivant 10 1 6 17
Tressage 3 1 4 3 12

Les tressages semblent rester
fonctionnels plus longtemps. Ce
type de fascine a été choisi en
12 particulier dans les situations ou les

Etat des aménagements en fonction du type
d'aménagement

v : P
10 mnonfonctfdispary | ph_enomenes ) d‘er05|0‘n et ) ge
8 ruissellement étaient trés modérés.
. Ils sont par conséguent moins
B banquette herbeuse sollicités.
4 : :
| En ce qui concerne les caissons,
) ® fonctionnel +/- & I'utilisation de matériaux vivants ne
g - réparer semble pas leur donner une plus
caisson mort caisson vivant  tressage grande longévité.

Par contre, la possibilité de compléter le bourrage par les produits de la taille sur place fait que
I'ensemble des sites fonctionnels est en bon état. Toutefois, ce n'est pas le cas des tressages, qui
ont été moins surveillés et moins entretenus par le SMBV.
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- dge
age Non fonctionnel Banquette Fonctionnel a Fonctionnel Total
ou disparu herbeuse réparer
10 ans et + 13 7 4 4 28
5a9ans 10 2 8 20
<5 ans 5 5
Non renseigné 1 1

Etat des aménagements en fonctionde I'dge

i

|

|14

| 12 |

! 10 - ® non fonct/disparu

j

: 6 H banquette herbeuse

| 4-

| g4 |

| o- Mfonctionnel+/-3 |

[ réparer '
10anset 5a9%ans <5ans nr [

[ + '

| |

En conclusion ...

Comme on peut s’y attendre, la part
de site fonctionnel diminue, plus on
avance dans I'age des fascines.
Certes, aucune « jeune » fascine
n‘a disparu, mais |'expérience
acquise par I'équipe du syndicat au
fil des années a aussi permis
d‘affiner les choix techniques, et
éviter des implantations sur des
sites ol les dispositifs seraient trés
vite devenus obsolétes.

Il est impossible de déterminer une « durée de vie moyenne » de tels dispositifs.

Par exemple, les sites en aval de petits impluviums fonctionnent en « tout ou rien » :
évenement pluvieux sur une occupation du sol donnée peut rendre la fascine non fonctionnelle.

Certains sites avec des enjeux importants en aval (protection d’ouvrages, d’habitations ou de
voiries) font l'objet d'un entretien et d'une surveillance soutenus. Ils sont souvent réparés. Leur
longévité intrinséque est courte (voire trés courte) mais c'est pour le moment le seul mode de
protection. Dans cet état des lieux, ils restent dans la catégorie « fonctionnel » (+/- a réparer).

La moitié des sites a fait 'objet d'une ou plusieurs interventions par le syndicat, pour de la taille
et/ou des réparations, voire un curage (sept sites sur les 24 entretenus, ont fait I'objet de plusieurs

interventions).
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A partir de ce constat, le syndicat peut établir sa feuille de route avec les sites a surveiller, a
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réparer, ou au contraire a « abandonner » (en suspendant tout suivi et toute surveillance).

FEUILLE DE ROUTE pour le syndicat

Sites nécessitant surveillance et entretien, voire réparation

Ces sites sont fonctionnels, la surveillance doit se poursuivre. L'équipe du syndicat assure déja leur

entretien régulier pour certains, elle doit I'envisager pour d'autres qui n‘ont fait I'objet d'aucune

intervention.
N° site | commune Nom Action a engager
1et2 | La Gaillarde Fossé Potay 5-6 engager des actions en amont de
l'impluvium
3 La Gaillarde Bassin Potay 5-6 taille faite en février 2014
7 Sotteville sur Mer Tressage Coste taille des saules coté champ a voir

avec agri (convention prévoit
entretien par la commune)

1 La Gaillarde Fascine talus David taille des saules et plangons

12 La Gaillarde Plaine de la Chapelle Claeyssens | taille et plangons a faire, voir pb de
la raie de charrue en amont

25 Greuville Talus rue du chateau d'eau - taille faite en février 2014

Greuville

29 St Pierre le Viger Silleron RD 468 taille faite en février 2014

32 Autigny Cascade Autigny milieu taille et allongement a prévoir

36 Bourville Rue des chaumiéres Gelleville taille et renouvellement fait en février
2014

40 Bourville Gelleville - sucrerie taille des saules (prévue dans
convention)

41 Veules les Roses Amont bassin Hollandais taille des saules, bourrage et mise
en place de plancons pour densifier

49 Autigny Tressage Autigny Grindel taille et mise en place de plangons

50 bis | Veules les Roses Cavée d'lclon plancons a mettre

Si beaucoup de produits d‘élagage disponibles, voir pour remplir la fascine n°16 la Cavée Verte.
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Sites a surveiller :

1l s"agit ici de sites qui fonctionnent correctement mais qui doivent étre surveillés par une visite
annuelle minimum, car ils jouent souvent un réle de protection d’habitation, d’ouvrage ou de
voirie. Leur surveillance permettra aussi de connaitre leur évolution d'un point de vue technique.

N° site commune Nom du site
16 Veules les Roses Cavée verte
17 Gonzeville Alignement de fascines Gonzeville
26 Greuville Cavée rue du chateau d'eau
37 Greuville Amont Cavee Greuville
38 Luneray Talus Rue de la guillotine
43 Fontaine le Dun Fascine Emo-Thieury
44 Bourville Fascine haie RD 237
45 Houdetot Fascines Ermenouville Houdetot
47 St Pierre le Viger Cavée la Croix Dans Aval
48 Sotteville sur Mer Veules RD 925
51 Autigny Autigny - Les Fossettes RD 108

NB : changement d’exploitant pour la parcelle de la fascine n°45 — Ermenouville-Houdetot ;

surveillance quant au maintien et respect du dispositif.
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Autres actions a engager

Sur certains sites, 'équipe du syndicat de doit pas intervenir pour |'entretien ou des réparations.
Par contre, un travail danimation doit se poursuivre pour :
- préciser les conditions d’entretien
- envisager d'autres aménagements aux endroits ol la fascine n'est pas adaptée et ot le
suivi du dispositif « fascine » est terminé, pour dépasser ce « constat d‘échec »

N° | commune Nom du site Action a engager
site
5 Sottevile sur Mer Lits de branches Voisin revoir entretien du talus avec commune
6 Sotteville sur Mer | Tressage Bazire revoir entretien du talus avec commune
8 Sotteville sur Mer | Trois fascines en cascade vérifier avec les exploitants si ils veulent ou
Capron non réparation
18 Blosseville Tressage Blosseville démarche de bassin versant avec les
exploitants amont-aval
19 Le Bourg Dun La Chapelle RD 75 réflechir a d'autres aménagements ou
modes de gestion a la parcelle
20 Le Bourg Dun La Chapelle RD 75
28 Le Bourg Dun Cité de la Petite Plaine - lit de | surveiller la bande enherbée
branches
30 Le Bourg Dun RD 925 entrée du Bourg-Dun | détruire ce qui reste de la fascine, revoir la
gestion de ces écoulements et érosion
intra-parcellaire
31 Autigny Cascade Autigny aval revoir la cascade de fascines avec tous les
exploitants
33 Autigny Cascade Autigny amont revoir pour autre dispositif
34 Le Bourg-Dun Le Bourg-Dun Ph. Dufour taille des saules et plangons pour traiter
d'autres chutes d'eau sur limite de parcelle
39 St Pierre le Vieux | Fascines Agrifaune voir avec agri pour compléter le caisson en
aval
43 Fontaine-le-Dun Fascine Emo-Thieury voir avec les agris si bourrage
complémentaire nécessaire
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Rappel des sites avec fin du suivi :

Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun et de la Veules

N° site commune Nom du site
4 Sotteville sur Mer Plaine de Sotteville Bazire Coste
7 bis Sotteville sur Mer Tressage Lourette
9 St Pierre le Viger Fascine RD 468 Bois Désiré
10 La Gaillarde Fascine David Plaine du moulin
13 Veules les Roses Amont bassin Hollandais
14 Veules les Roses Amont bassin Hollandais
15 Veules les Roses Amont bassin Hollandais
15 bis Veules les Roses Amont bassin Hollandais
21 Angiens Fossé Silleron RD 468
22 et 23 La Gaillarde Fascines le Potay
24 La Gaillarde Bande enherbée le Potay
27 Le Bourg-Dun Cité de la Petite Plaine - angle
42 Veules les Roses Terrain de cross - Veules
46 Le Bourg-Dun St Aubin / Mer Englesqueville
47 St Pierre le Viger Cavée la Croix Dans Amont
50 Veules les Roses Cavée d'Iclon
57 St Pierre le Vieux Route de Bosc le Comte
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Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun et de la Veules

CARTE DE LOCALISATION
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Cartographie des aménagements d'hydraulique douce de type fascine
sur le territoire du SMBV Dun Veules (septembre 2014)

Etat des fascines en 2014

@disparu (23)
@fonctionnel (16)
[Wfonctionnel & réparer  (8)
[Winon fonctionnel (18)




Syndicat Mixte d

de la Ve

ns Versants du Dun e

CLASSEMENT PAR BASSIN VERSANT

B el < R |ddait Vivant. f:alﬁsahon fanstangp Ff::;r:r xn‘.‘fett_e ::?::tianner :r?:;;?f om0 |dispary sfrfim &)
17 |Alignement de fascines| Gonzaville Bourville 30 févr-03 1 1
36 |Rue des chaumiéres G Bourville Bourville 36 Jjanv-06 1
40 |Gellaville - sucrerie Bourville Bourville 20 3 sept-08 1
44 |Fascine haie RD 237 Bourville Bourville 15 févr-09 1
45 |Fascines 1 B 39 Janv-00 1
31 |Cascade Autigny aval Autigny Brametot 40 Janv-06 1
32 |Cascade Autigny milieu| Autigny Brametot 29 Janv-06 1
33 |Cascade Autigny amon| Autigny Brametot 13 janv-068 1
43  |Fascine Emo-Thieury Fun;:::‘a - Canville 18 féevr-09 1 1
48 |Tressage Autigny Grind Autigny Canville 60 Janv-11 1
51  |Autigny - Les Fossettes| Autigny Canvllle 18 avr-12 1
57 |Route de Boscle Comyf ' Fierrele est Dun 1 1
Vieux
12 Plaine de la Chapelle C| La Gaillarde La Chapslle 38 févr-03 1
18 |La Chapelle RD 75 Lo Bourg Dun La Chapelle 25 févr-04 1
20 |LaChapelle RD 75 Le Bourg Dun La Chapelle 9 févr-04 1
47 [Cavée la Croix Dans A = :;;;: L La Croix Dans 20 juin-07 1
47  |Cavée la Croix Dans Arl » :;:l:‘:! e La Croix Dans 15 1
a Bassin Potay 5-6 Luneray Luneray 14 févr-07 1
24 |Bande enherbée le Pold La Gaillarde Luneray 5 déc-03 1 1
26 |Cavée rue du chiteau d Greuville Luneray 25 févr-04 1
37 |Amont Cavée Greuville Greuville Luneray 10 oct-07 1
38 |Talus Rue de la guillotir] Luneray Luneray 15 juin07 1
39 |Fascines Agrifaune - :.::‘r: L Luneray 72 Juil-08 1 1
1et2 |Fossé Potay 5-6 Luneray Luneray 1 80 sept-02 1 1
22 et 23|Fascines le Potay La Gaillarde Luneray 45 déc-03 2 2
25 |Talus rue du chateau d'| Greuville Luneray 18,5 févr-03 1
9 |Fascine RD 468 Bois D SIL';';::: oot din 10 janv-03 1
10 |Fascine David Plaine df La Gaillarde ousst dun 30 janv-03 1
11 |Fascine talus David La Gaillarde ouest dun mars-04 1 1
27 |Cité de la Petite Plaine { Le Bourg Dun ouest dun 30 mars-04 1
28  |Cité de la Petite Plaine { Le Bourg Dun ouest dun mars-04
30 |RD 925 entrée du Bourd Le Bourg Dun ouest dun 20 800t-01 1
34 |Le Bourg-Dun Ph Df Le Bourg-Dun auest dun 13 janv-06 1 1
35 |Le Bourg-Dun Ph Df-ch| Le Bourg-Dun ouast dun ] Jjanv-06 1
4  |Plaine de St ille Baz] i i 100 nov-02 1 1
5 Lits de Vaisin i & 10 févr-03 1
6 Tressage Bazire Sotteville sottavile 80 déc-02 1
7 Tressage Coste Sotteville sottavile 130 déc-02 1
8 |Trois fascines en cascal  Sotteville sottevile 52 déc-02 1 1
42  |Terrain de cross - Veul Veules sottevile 15 févr-09 1
7 bis |Tressage Lourstte Sotteville sottevile a5 déc-02 1 1
46  |St Aubin / Mer Englesqy Le Bourg-Dun St Aubln 15 juil.-08 1
18 |Tressage Blosseville Blosseville Veules est a0 déc-03 1
21 |Fossé Silleron RD 468 Angleris Veules Est 3 15 nov-03 1 1
29 [sitleron RD 488 ol Veules Est | 10 mars-04 1
le Viger
16 |Cavée verte Veules Veules Ouest 22 févr-03 1 1
13 x::g:dl;?:sin Veulss Veules périph 19 févr-03 1
14 |Amont bassin Hollandaj Veulss Veules périph 20 févr-03 1
15  [Amont bassin Hollanda{ Vaules Veules périph 15 déc-03 1
41 Amont bassin Hollandal Vaulas Veules périph 18 févr-09 1
48 |Veules RD 925 5“'“’;::“ ST | Veules périph 27 15 fevr-09 1
15 bis [Amont bassin Hollandal Veules Veules périph 15 févr-08 1
50 |Cavée diclon Veulas Veules périph 1
50 bis |Cavée d'Iclon Veules Veules périph B janw-11 1
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Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun et de la Veules

CLASSEMENT PAR COMMUNE

- — G aeson _fcaissan date ;«; > oty Men ;l::] onckoorm ol Z:::'m en
vivant talus
21 Fossé Silleron RD 468 Anglens Veules Est 3 15 nov-03 1 1
31 |Cascade Autigny aval Autigny Brametot 40 janv-06 1
32 |Cascade Autigny miliey Autigny Brametot 29 janv-06
33 |Cascade Autigny amon Autigny Brametol 13 janv-06 1
49 |Tressage Auligny Grind| Autigny Canville 60 janv-11 1
51 |Autigny - Les Fossettes Autigny Canville 18 avr-12 1
18 |Tressage Blosseville Blosseville Veules est 80 déc-03 1
36 |Rue des chaumiéres Gi Bourville Bourville 38 janv-06
40  |Gelleville - sucrerie Bourviile Bourviile 20 3 sept-08
44  |Fascine haie RD 237 Bourville Bourville 15 févr-09
43 [Fascine Emo-Thisury F“":L':‘E - Canville 18 tévr-09 1 1
17  |Alignement de fascines| Gonzeville Bourville 30 févr-03 1 1
26 |Cavée rue du chateau d Greuville Luneray 25 févr-04 .
37 |Amont Cavée Greuville Greuville Luneray 10 oct-07
25 |Talus rue du chateau d Greuville Luneray 165 févr-03
45  |Fascines Ermenouville Houdetot Bourville 39 janv-00
12 |Piaine de la Chapelle C| La Gaillarde La Chapelle 38 févr-03
24 |Bande enherbée le Pold La Galllarde Luneray 5 déc-03 i 1
22 el 23|Fascines le Polay La Gaillarde Luneray 45 déc-03 2 2
10 |Fascine David Plaine df La Gaillarde ouest dun 30 janv-03 1
11 |Fascine talus David La Gaillarde ouest dun mars-04 1
19 |La Chapslle RD 75 Le Bourg Dun | La Chapelle 25 févr-04 1
20 |La Chapslie RD 75 Le Bourg Dun | La Chapelle 9 févr-04 1
27 |Cité de Ia Pelile Plaine { Le Bourg Dun ouest dun 30 mars-04 1
28 |Cité de la Pelite Plaine { Le Bourg Dun ouest dun mars-04
30 |RD 925 enlrée du Bourd Le Bourg Dun ouest dun 20 aodt-01 1
34 |Le Bourg-Dun Ph Df Le Bourg-Dun ouest dun 13 janv-06 1 1
35 |Le Bourg-Dun Ph Di<ch| Le Bourg-Dun ouest dun [:] janv-08 1
46  |St Aubin / Mer Englesqy Le Bourg-Dun St Aubin 15 juil.-09 1
3  |Bassin Polay 5-6 Luneray Luneray 14 févr-07
38 |Talus Rue de la guillotir] Luneray Luneray 15 Juin-07 1
1et2 |Fossé Potay 5-8 Luneray Luneray " 80 sepl-02 1 1
4  |Plaine de Soltevile Baz|  Softeville sottevile 100 nov-02 1 1
5 |Lits de branches Voisin|  Sotteville sottevile 10 févr-03 1
6 |Tressage Bazre Sottevilie softevile 90 déc-02 1
7  |Tressage Coste Softeville sottevile 130 déc-02
8 |[Troisfascines encascal  Sotteville soltevile 52 déc-02 1 1
7 bis |Tressage Lourette Sotteville sottevile 35 déc-02 1 1
48 |Veules RD 925 5"“;2‘:’ SUT 1 Veules périph 27 15 févr-09 1
57 |Roule de BoscleComy 'Fierrele ast Dun 1 1
Vieux
39 [Fascines Agritaune T Luneray 72 Juil08 1 1
47 |cavée la Croix Dans A 5t c,:::f e | La croixDans 20 juin-07 1
47 |Cavée la Croix Dans Al * 5:;:5 e | Lacroixpans || 15 1
9 [Fascine RD 468 BaisD| 5t Plerre auest dun 19 janv-03 1
le Viger
29 [sileron RD 468 £y Lows Voules Est 10 mars-04 1
le Viger
42  |Terrain de cross - Veulg Veules softevile 15 févr-09 1
16 |Cavée verte Veules Veules Ouest 22 févr-03 1 1
13 ;“m""' bedasin Veulss Veules périph 19 fevr-03 1
14  |Amont bassin Hollandal Veaules Veules périph 20 févr-03 1
15  |Amont bassin Hollandal Veules Veules périph 15 déc-03 1
41 |Amont bassin Hollandal Veules Veules périph 18 févr-09
15 bis |Amont bassin Hollandaj Veules Veules périph 15 févr-09 1
50 |Cavée d'icion Veules Vaules périph 1
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